ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към ДОГОВОР № 115/26.05.2020г.

Днес 26.05.2020г. в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", се сключи настоящото споразумение между:

1. 1. ТП "**Държавно горско стопанство Родопи"** към "Южноцентрално ДП" – гр. Смолян, с адрес: м. Беглика, гр. Батак, представлявано от инж. Петър Тодоров Мирчев в качеството му на Директор и Дафинка Ангелова Кънева в качеството й на гл. счетоводител, с ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800416 и ИН по ДДС: BG201619580, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна;

И

2. **„Елвес 2004" ООД**, ЕИК 131225875, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Майор Томпсън"№ 1, Вх. Б, ет.7, представлявано от Юлиян Алексиев Кирилов, в качеството му на управител , наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.116,ал. 1, т.3 от ЗОП, във връзка с раздел IX, чл. 15, ал.8 от Договор №115/26.05.2020г. с предмет „Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП ДГС „Родопи,

Страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на доставката, предмет на договора, посочен в раздел II, чл. 3 от Договор №115/26.05.2020г., се заменя както следва:

Срокът се удължава от 30.04.2020г. на 30.06.2020г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор: ...../п/.....
/инж. Петър Мирчев/

Гл. счетоводител...../п/.....
/ Дафинка Кънева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...../п/.....
"Елвес 2004" ООД
/Юлиян Кирилов/

*** Заличени данни съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679**