ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-64#3

към Договор №Д-08-64/25.02.2025 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2524 МТ, отдел 207, подотдел „г”

Днес, 25.06.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” на основание чл.20а от ЗЗД във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №Д-08-64/25.02.2025г. и Заявление с вх.№-08-764/24.06.2026г. от „Фалкос” ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, с адрес гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6 представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Петрунов главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ФАЛКОС” ЕООД ЕИК 120554727 с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Чавдарска” №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-64/25.02.2025г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие, на които възниква затруднения при изпълнение на дърводобивните дейности).

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция:

Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.** а срокът **на договора е до 30.01.2027г.**

Чл.3. (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на – **1527.79 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер **546.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2524 МТ	207-г	0	0	273	273	546

Чл.4. Всички останали клаузи по Договор № Д-08-64/25.02.2025г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №Д-08-64/25.02.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ФАЛКОС” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....п.....
/инж. Светозар Мечков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: .....п.....
/ Лъчезар Давидов/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)