ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6 /14.03.2019 г.
към Договор № 125 от 21.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 14.03.2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и чл.15, ал.1 от Договор № 125 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД, ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, общ.Велинград, бул."Съединение" № 69, обл.Пазарджик представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 125 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 966/14.03.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, Изпълнителят да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, а именно: настъпили форсмажорни обстоятелства – обилни снеговалежи, довели до натрупването на голяма снежна покривка, водещи до невъзможност за работа в обект №1903 с отдели/подотдели 99 „а", „в", „р",

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 125 от 21.12.2018 г. – обект № 1903 с отдел/подотдел: 99 „а" , „в", „р" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.06.2019 г.,*** като страните се договарят недобитите за първото тримесечие на 2019г. В размер на 100 куб.м се преразпределят във второто тримесечие на 2019г., като се сече и извозва по следния тримесечен график:

I– во тримесечие	II– ро тримесечие
куб.м 250 куб.м	Куб.м 432,78

Чл.2. На основание чл.15, ал.1 от Договор № 125 от 21.12.2018 г., изменен и допълненс Допълнително споразумение № 6/14.03.2019г., Изпълнителят не дължи неустойки за неизпълнение на договора за първо тримесечие на 2019г.

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № 125 от 21.12.2018 г..по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 125 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....
(Владимир Коцев)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД