ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 123

към Договор № 61/27.03.2018 г. продажба на добита дървесина на прогнозни количества в **Обект №1Д-1 , отдел 146, подотдел "е", 184, подотдел „а", отдел 192, подотдели „м", „н", „р" и отдел 193, подотдел „л".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.26** от Договор № 61/27.03.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3168/19.12.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №61/27.03.2018г. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесината от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.3(1) срокът на договора за обекта е до **30.03.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.12, т.2.1 предостави на КУПУВАЧА договорираните прогнозни количества дървесинапл по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1Д-1	146-е, 184-а, 192-м, н, р, 193л	180				180

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №34/10.01.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 124

към Договор № 62/27.03.2018 г. продажба на добита дървесина на прогнозни количества в **Обект №2Д-1 , отдел 224, подотдели "г", „д", „з" и „м" и отдел 284, подотдели „с" и „и".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.26** от Договор № 62/27.03.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3168/19.12.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №62/27.03.2018г. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесината от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.3(1) срокът на договора за обекта е до **30.06.2019г**.

Чл.2.Променя се чл.12, т.2.1 представи на КУПУВАЧА договорираните прогнозни количества дървесина по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2Д-1	224-г, д, з, м, 284-и, с	250	250	0	0	500

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №62/27.03.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/