С П О Р А З У М Е Н И Е
№ ...7...../21.01.2021 г.

към Договор № 50 от 08.08.2019 г. (обект 1928)
за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране
на прогнозни количества маркирана дървесина.

Днес, 21.01.2020 година, в гр. Момчилград в административната сграда на ДГС Момчилград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и и чл.24 от Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград", внесен с Доклад на инж. Светла Тенева – гл. инженер на ТП „ДГС Момчилград", заведен с вх. №4613/18.12.2020г. и подадено Заявление от Управителя на „ФОРТЕХ" ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Момчилград" с вх. №4577/17.12.2020г. се сключи настоящето допълнително споразумение между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Момчилград**, ЕИК: 2016195800034 със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска "№17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **„ФОРТЕХ" ЕООД**, ЕИК: 160133216 със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов" №85, представлявано от Добри Райчинов Райчинов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

Във връзка със сключен Договор № 50 от 08.08.2019 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до промяна в срока за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2021 г."***

Чл. 2. Остатъчните количества от тримесечието на графикът по Договор № 50 от 08.08.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се прехвърлят към следващите тримесечия на 2021 год., както следва:

Общо количество /м3/	*I -то тримесечие на 2021 год. /м3/*	*II-то тримесечие на 2021 год. /м3/*
75	*38*	*37*

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 50 от 08.08.2019. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 50 от 08.08.2019 г. за сеч и извоз на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград ".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Момчилград "
☐1: .....
(инж. Ил...
Гл.счетоводител
☐2: .....
(Музафер Ферад

Регламент ЕС 120161679

Регламент ЕС 120161679

Регламент ЕС 120161679

Съгласувал:
☐3: .....
(юрк. Александра Алчева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
☐: .....
(Добри Райч...

Регламент ЕС 120161679

Фортех ЕООД Пловдив България