**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**Д-27-12# 4**

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

**№ 4**

**към Договор с рег.№ Д-27-12/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина**

Днес, **29.11.2024 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-12/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2407, включена в отдел/подотдел: 109 „Ж“, 109 „Л“, 126 „К“, 126 „Л“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-644/29.11.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден Доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

**2. „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,** с ЕИК 205452972, седалище и адрес на управление – обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, п.к. 4824, ул. „Хан Аспарух“ № 8, представлявано и управлявано от Мустафа Мустафа Таир – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

**§1. Текстът на чл. 4 от Договор с рег.№ Д-27-12/10.01.2024 г. се изменя така:** „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.06.2025г.,** а срокът на договора е **31.07.2025г.**

**§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор с рег.№ Д-27-12/10.01.2024 г. се изменя така:**

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| **Обект №** | **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.** | | | | **общо** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **МЕСЕЦИ 2024 г.** | | | | |
| | **I-во тримесечие** | **II-ро тримесечие** | **III-то тримесечие** | **IV-то тримесечие** | |
| 2407 | 150 | 265 | 0 | 0 | 415 |
| **Обект №** | **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.** | | | | **общо** |
| | **МЕСЕЦИ 2025 г.** | | | | |
| | **I-во тримесечие** | **II-ро тримесечие** | **III-то тримесечие** | **IV-то тримесечие** | |
| 2407 | 110 | 200 | 200 | 0 | 510 |
| | | | | **ОБЩО:** | **925** |

**§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-12/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2407, включена в отдел/подотдел: 109 „Ж“, 109 „Л“, 126 „К“, 126 „Л“.

***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:*** ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***

***ТП „ДГС-ТРИГРАД“*** ***„МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД***

**1.** ✍**_____*П____** **1.** ✍**_____*П_____**

***(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)*** ***(Мустафа Таир – управител)***

**2.** ✍_____*П____

***(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)***

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*