ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2...1..08.03.....2019 г.
към Договор № 125 от 21.12.2018 г.
За възлагане добива на дървесина

Днес, ..08.03.....2019 година, м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание раздел VIII, чл.14, ал.1 и чл.15, ал.1 от Договор № 125 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Николов Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД, ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: общ.Веелинград, гр.Велинград, бул."Съединение" № 69, представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 125 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП № 0014128/28.02.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдел 99 подотдел „в", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 125 от 21.12.2018 г. – обект № 1903 с отдел/подотдели 99 „а", „в", „р" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.06.2019г."***, като страните се договарят останалата маркирана дървесина, в размер на 698 куб.м., да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2019г:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие
куб.м 350	куб.м 348

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 125 от 21.12.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 125 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
✍1: .....
(д-р инж. Гено Карапеев)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Гл. счетоводител:
✍2: .....
(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(ВЛАДИМИР КОЦЕВ)