А Н Е К С № 3

към Договор № 60 от 08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан”

Днес, **15.04.2019 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с Констативен протокол от 12.04.2019 г., се сключи настоящият анекс по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Спаска Акова-Дулева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„КОЗИ ГРАМАДИ 2012” ООД**, с адрес на управление: гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив, ул. Стопански двор № 1, ЕИК 202247559, представлявано от инж. Димитър Иванов Джоков, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 60/08.11.2018 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 „Добростан”, поради установена с Констативен протокол от 12.04.2019 г. реално освободена площ в отдел/подотдел 151 „н” след сечта – 24 дка, коригирана спецификация от 15.04.2019 г., неразделна част от договора, страните се споразумяват следното:

Чл. 1. В лесокултурна дейност: II „Подготовка на почвата”:

- Площта се изменя от 20 дка на 24 дка;

- в операция 1. „Маркиране на площта”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 20 дка на 24 дка, количеството се изменя от 20 за мярка 1 дка на 24 за мярка 1 дка;

- в операция 2. „Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 25 см. и широчина 50 см”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 10 дка па 11,3 дка, количеството се изменя от 25 за мярка 100 метра на 28,34 за мярка 100 метра;

- в операция 3. „Направа на тераси с ръчни инструмепти чрез отчимяване на чим от ливадни треви, бозалък и боровинки с разрохкване с дълбочина на обработка 10 см. и широчина 50 см”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 4 дка на 5,4 дка количеството се изменя от 10 за мярка 100 метра на 13,46 за мярка 100 метра;

- в операция 4. „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х15 см”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 2 дка на 2,7 дка количеството се изменя от 5 за мярка 100 броя на 6,78 за мярка 100 броя;

- в операция 5. „Направа на площадки с ръчни инструменти с размери 30х30х30 см”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 4 дка на 4,6 дка, количеството се изменя от 10 за мярка 100 броя на 11,42 за мярка 100 броя;

1. /п/ 1. /п/

2. /п/

Чл. 2. В лесокултурна дейност: III „Залесяване”:

- Площта се изменя от 20 дка на 24 дка;

- в операция 1. „Временно съхраняване на фиданките”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 20 дка на 24 дка, количеството се изменя от 50 за мярка 100 броя, на 60 за мярка 100 броя;

- в операция 2. „Ръчно садене на иглолистни фиданки с подобрения меч на Колесов”, се определя срок за изпълнение – до 30.04.2019 г., като се изменя площта от 20 дка на 24 дка, количеството се изменя от 50 за мярка 100 броя на 60 за мярка 100 броя;

Чл. 3. В лесокултурна дейност: IV А „Отглеждане на едногодишни иглолистни култури”:

- площта се изменя от 20 дка на 24 дка;

- в операция 1. „Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 50 см”, се изменя площта от 14 дка на 16,7 дка, количеството се изменя от 35 за мярка 100 метра на 41,8 за мярка 100 метра;

- в операция 2. „Окопаване на иглолистни култури в площадки 30х30 см”, се изменя площта от 6 дка на 7,3 дка, количеството се изменя от 15 за мярка 100 броя на 18,2 за мярка 100 броя;

Чл. 4. В лесокултурна дейност: IV Б „Следващи отглеждания на едногодишни иглолистни култури ”:

- площта се изменя от 20 дка на 24 дка;

- в операция 1. „Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 50 см”, се изменя площта от 14 дка на 16,7 дка, количеството се изменя от 35 за мярка 100 метра на 41,8 за мярка 100 метра;

- в операция 2. „Окопаване на иглолистни култури в площадки 30х30 см”, се изменя площта от 6 дка на 7,3 дка, количеството се изменя от 15 за мярка 100 броя на 18,2 за мярка 100 броя;

- в операция 3. „Поставяне на предпазни опаковки върху върхните литорасли на фиданки за защита от дивечови повреди”, се изменя площта от 20 дка на 24 дка, количеството се изменя от 5 за мярка 1000 броя на 6 за мярка 1000 броя;

Чл. 5. Общата стойност на договора по Раздел III от същия се изменя от 12 692,00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и нула стотинки) без ДДС на 15 140,86 лв. (петнадесет хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС.

Чл. 6. Всички останали клаузи на Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № 60/08.11.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на **ТП „ДГС Асеновград”,**
✍1: /п/
инж. Слави Богутев

Гл. счетоводител,
✍2: /п/
Спаска Акова-Дулева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на **„КОЗИ ГРАМАДИ 2012” ООД**
✍: /п/
инж. Димитър Джоков

Скриване на подписи на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни