МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”
п.к.6800, гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17, e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com

№ Изх.-15-360/05.09.2023 г.
гр. Момчилград

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„ЛУНА 70“ ЕООД
С. РОГОЗЧЕ

Относно: ваше писмо с вх.№15-649/17.08.2023г. подадено от Айхан Мюмюн упълномощено лице на фирмата.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със ваше искане за удължаване на срока по Договор с № 22 от 09.09.2021 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2120, включващ отдели/подотдели: 8 „ж“, 80 „з“, Ви уведомяваме следното:
Възложителят е осигурил пълен достъп до насажденията, включени в обекта в сроковете и начините съгласно изискванията на договора и нормативната уредба, като са издадени позволителни за сеч и насажденията са предадени надлежно с протокол. През време на действие на договора (две години от сключването му), сроковете по същия са удължавани многократно със следните споразумения: Споразумение № 68 от 31.12.2021 г. до 30.06.2022 г., Споразумение № 16 от 30.06.2022 г. до 31.12.2022 г. и Споразумение № 17 от 30.12.2022 г. до 31.08.2023 г., като същевременно графика за изпълнение на възложеното по тримесечия също е изменян. Въпреки осигурените добри условия на работа и благоприятните метеорологични условия, изпълнителят не е изпълнил задължението си да добие дървесината в срок.
Общото количество по договора е сравнително малко, същото може да се добие в сравнително кратък срок.
Напомняме, че при обективна невъзможност за предаване на договореното количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В деловодството на ТП „ДГС Момчилград“ не е постъпвало уведомление от Ваша страна за възникнали форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията.
Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сроковете по Договор с № 22 от 09.09.2021 г. не могат да бъдат удължени, поради това че няма обективна причина за това. Нещо повече, за две години действие на договора действително добитото количество дървесина от обекта е едва 416,35 м3, което е 93,86% изпълнение. В подотделите 8 „ж“ и 80“з“ включени в обекта, сечта не е изведена върху цялата площ на насажденията, като в обекта има налична маркирана неотсечена дървесина. Като изпълнител по договора не сте изпълнили задълженията си по същия, а именно да извършите възложената работа в определените срокове и по график, предвидени в договора, поради което има разлика между действително добитото количество дървесина и общото количество дървесина в обекта.
Поради горното, във връзка с констатираната забава и виновно неизпълнение на дейностите в Обект № 2120, изтеклите срокове за сеч и извоз по Договор № 22 от 09.09.2021 г., както и обстоятелството, че в деловодството на стопанството не е постъпвало уведомление от Ваша

страна за основателни причини за неизпълнение на дейностите в обекта, Ви уведомяваме, че настоящия договор се счита за прекратен на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от същия поради изтичане срока на договора. На основание чл. 11, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4, т. 15 от Договор №22 от 09.09.2021г., ТП „ДГС Момчилград" ще задържи гаранцията, внесена за изпълнение на договора – сума в размер на 672,48 лв., поради забавяне изпълнението на същия и неспазване сроковете за сеч и извоз.

С уважение, …….* /п/…….

ИНЖ. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ
Директор на ТП ДГС Момчилград

**Налице е положен подпис, заличен на основание общия регламент за защита на данните /Регламент (ЕС) 2016/679/.*