А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР №Д-07-65/23.12.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 31.07.2024г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д-07-65/23.12.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 206113996, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, м. „Чатака”, сграда №1, представлявано от Асан Шаинов Алиев, в качеството му на Прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие след подадено заявление от Венцислав Митков Юруков – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1218/31.07.2024 г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта поради стръмния терен – валежи от дъжд и сняг), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз и графика за предаване на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция: **„Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2024 г.“**

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция: **„Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2024 г.“**

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция: **„Крайният срок на договора е не по-късно от 31.12.2024г.“**

2.4. **Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2308МТ,** възлизащо на около **175 куб.м. към датата на сключване на този анекс,** ще бъде предадено до изтичане на сроковете, предвидени по-горе в т.2.1. и т.2.2., както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо
		I	II	III	IV	
2308МТ	181 „в“	-	-	150	25	**175**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТП „ДГС – Борино”

✍1.....*П.....
(Директор – инж. Светозар Мечков)

✍2:……*П.....
(гл. счетоводител – Назмие Алиева)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД

✍1.....*П.....
(Асан Алиев – прокурист)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679).*