ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №172

към

Договори № 162/05.10.2017 г. сключен между **ТП „ДГС Доспат"** и **„Доспатлес"ЕАД**

Днес, 29.11.2017г. в ТП ДГС- Доспат" на основание проведена процедура – за покупко- продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" за покупко- продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и влезнала в сила Заповеди № 399/29.09.2017г. от Договор №162/05.10.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и Искане с вх. №3781/23.11.2017г. от инж. Стефанка Илиева Гадженакова- лицензиран лесовъд на **„Доспатлес"ЕАД**, поради факта, че в резултат на непреодилима сила обстоятелства (усложнените метерологични условия) се налага промяна в срока на добива, извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумяха :

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес"ЕАД, с адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, гр.Доспат, ул."Орфей" №6"а", ЕИК 120067096 съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1743с отдел 338 подотдел "а".

1. Променя се член 5 срока на действие на договора до **28.02.2018г.**
2. Променя се член 16(1) т.14 изпълнява договора по тримесечие и минимални количества както следва.

№ по ред	Обект	IV-то	I-во	Всичко
	1743с	190 м3	158 м3	348 м3

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №162/05.10.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „ Доспатлес"ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж.Христо Делин/
Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/Евтим Мутафов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/3

към

Договори № 163/04.10.2017 г. сключен между **ТП „ДГС Доспат”** и **„Вева Груп”ЕООД**

Днес, 29.11.2017г. в ТП ДГС- Доспат” на основание проведена процедура – за покупко- продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за покупко- продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и влезнала в сила Заповеди № 200/29.09.2017г. от Договор №163/04.10.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и Искане с вх. №3812/27.11.2017г. от Салих Исмаилов Касъклиев- лицензиран лесовъд на **„Вева Груп”ЕООД**, поради факта, че в резултат на непреодилима сила обстоятелства (усложнените метеорологични условия) се налага промяна в срока на добива, извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумяха :

1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вева Груп”ЕООД, с адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, гр.Доспат, ул.”Тракия” №10, ЕИК 120548133 съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1744с отдел 338 подотдел ”б”.

1. Променя се член 5 срока на действие на договора до **28.02.2018г.**

2. Променя се член 16(1) т.14 изпълнява договора по тримесечие и минимални количества както следва.

№ по ред	Обект	IV-то	I-во	Всичко
	1744с	159 м3	20 м3	181 м3

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №163/04.10.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ Доспатлес”ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж.Христо Делин/
Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/Аида Радева/