А Н Е К С
КЪМ
ДОГОВОР №Д-07-11/23.02.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 10.03.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д-07-11/23.02.2023г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЛИОН ЛЕС 12“ ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 207098629**, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Ракитово, гр. Костандово, ул. „Мел” №53, представлявано от Росен Хайрадинов Ачанов, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (природни абиотични въздействия – ветролом и ветровал, довели до накланяне, пречупване и/или изкореняване на 25 броя дървета от дървесен вид смърч, на 5 броя дървета от дървесен вид бял бор и на 3 броя дървета от дървесен вид ела), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на количествата дървесина за сеч, чрез включване на нови количества.

§2.1. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че освен първоначално възложените за добив и извоз прогнозни количества дървесина Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да добие следните **допълнителни количества дървесина** от Обект №2310, отдел 37, подотдел „л”, по видове и сортименти:

Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**
		куб.м.
1	**2**	**3**
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Смърч**	**18,07**
трупи за бичене		**18,07**
диаметър на тънкия край - над 50см		0,00
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		10,16
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		7,91
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,74**
трупи за бичене		**0,45**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см		0,45
Други		**1,39**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см		1,12
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,17
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,07**
ритловици - от 4 до 7 см на т.к		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,07
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**8,02**
ОЗП		0,29
дърва за огрев		7,73
тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к		0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,39**
трупи за бичене		**4,39**

диаметър на тънкия край - над 50см		0,00
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		2,26
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		2,13
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,44**
трупи за бичене		**0,06**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см		0,06
Други		**0,38**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см	**Бял бор**	0,36
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,02
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,03**
ритловици - от 4 до 7 см на т.к		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,03
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**0,04**
ОЗП		0,04
дърва за огрев		0,00
тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к		0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,54**
трупи за бичене		**0,54**
диаметър на тънкия край - над 50см		0,00
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		0,00
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		0,54
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,07**
трупи за бичене		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см		0,00
Други		**0,07**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см	**Ела**	0,07
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**
ритловици - от 4 до 7 см на т.к		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**1,35**
ОЗП		1,32
дърва за огрев		0,03
тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к		0,00
	ОБЩО:	**34,76**

2.2. Допълнително възложеното за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около **34,76 куб.м**., ще бъде предадено до изтичане на определения срок за сеч и извоз по договора, като същото води до следното изменение на графика, посочен в чл.5.1.15 от договора:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2310	**33 „в“**	**100**	**190**	**210**	**88**	**588**
	37 „л“	**-**	**100**	**50**	**-**	**150**

2.3. Поради факта, че с добавянето на допълнителни количества за добив се изменя стойността на договора, страните изменят чл.2.6. от същия, както следва:

„Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на: **1 179,45** лева (Хиляда сто седемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки), е внесена по следната банкова сметка на ТП „ДГС–Борино“ при банка: **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – АД, КЛОН БОРИНО, № IBAN: BG92CECB979010F6839700, BIC: CECBBGSF.**

2.4. Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция, възлизаща на 56,41 лв., следва да се внесе по горепосочената

сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ТП„ДГС-БОРИНО“	**”ЛИОН ЛЕС 12” ЕООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж. Св. Мечков)	**печат (Росен Ачанов)**
✍2:……/п/*……..	
(Н. Алиева)	

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*