СПОРАЗУМЕНИЕ № 24

към Договор №5/08.01.2018г.

за обект №1/2018г.

Днес, 17.01.2018....година, в гр. Крумовград в административната сграда на ДГС Крумовград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД , Раздел VII. т.3 от Договор №5/08.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" и писмо с изх.№17-изх.-9218/21.12.2017 година на ЮЦДП, гр. Смолян се сключи настоящото допълнително споразумение, между:

1. ТП ДГС Крумовград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Светослав Огнянов Чолаков, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България" №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Моллови 2005" ООД, ЕИК 1085722532, със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, ул. „Шейново" №2 представлявано от Румен Ясенов Моллов, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1 Във връзка със сключен Договор №5 от 08.01.2018г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №1 в района на дейност на ТП „ДГС Крумовград", писмо с изх.№17-изх.-9218/21.12.2017 година на ЮЦДП, гр. Смолян и писма с изх.№410/14.12.2017г., изх.№413/28.12.2017г. и изх.№07/05.01.2018г. на Горска семеконтролна станция, с които на ТП „ДГС Крумовград" е съобщено, че изпратените проби на шишарки са негодни за семедобив, страните се споразумяха следното:

1.2. Лесокултурната дейност – събиране и бране на шишарки от черен бор на стойност 2139,72 (две хиляди сто тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС, **няма да бъде възлагана.**

1.3. Раздел II. т.2.2. от Договор №5/08.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" се изменя и придобива следния вид: **„Цената за извършване на лесокултурните дейности в обекта е 17 274,01 лв., словом /седемнадесет хиляди двеста седемдесет и четири лева и една стотинка/ без ДДС", съгласно Приложение №1 (Спецификация) неразделна част от настоящото споразумение.**

1.4. Гаранцията за изпълнение на Договор №5/08.01.2018г. в размер на 970,69 (деветстотин и седемдесет лева и шестдесет и девет стотинки), **става 863,70 (осемстотин шестдесет и три лева и седемдесет стотинки).**

1.5. Предвид горепосоченото гаранцията за изпълнение обезпечаваща дейността събиране и бране на шишарки от черен бор - сумата в размер на 106,99 (сто и шест лева и деветдесет и девет стотинки), ще бъде възстановена на Изпълнителя по Договор №5/08.01.2018г..

Всички останали клаузи на Договор №5/08.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №5/08.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍.....

/Директор – инж. Светослав Чолаков/

✍.....

/Гл.счетоводител –Роза Андреева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍.....

/ Румен Моллов /

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КРУМОВГРАД

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 1 в ДГС "Крумовград" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2018

чс 3,07 | 10% | 3-5% | до 5% | до 10%

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или частни трудови норми	Единица мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Корект. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к 6хч ст. или к 8хч ст. лв	Заплата по ращени- ки к.5хк9 лв.	Допла-щане за просл-жено време к 10х10%	Брутна работна заплата к 11+к 11 лв	Разходи за осигуров-ки к 12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к 12+к 13 лв	Отписъци - к 16*1,31582*3,0971 66 лв	ЧКМ к 5хк 6 или к 5хк 8 17т	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к 16 к 17	Стойност на мате-риалите вкл. при раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за органи-зация и кон-трол до 5% от к.14+к 19+к 20 лв	Печалба до 10% от к 14+ к 19+ к 20 лв	Обща стойност к.14+к 15+ к 19+к 20+ к 21+к 22 к 23 лв	Ед. цена на дка к 25 к 2 лв	ед. цена на марка к 25 к 5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I.ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ																										
1.Операция-Оран с трактор Уларо на дълбочина 25-30 см/																										
458 1	30.0		дка	30	0,00	0,00	0,00	33,00	990,00							1					990,00	0.00	990,00	33.00	33.00	1 - до 30 05 2018 г
Всичко 1	30.0	x	x	30,00	x	x	x	x	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	x	x	2- до 30.11 2018 г
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ																										
1. Оран с трактор на дълбочина 25-30 см.																										
82"a"	50		дка	10				30.00										300.00	88.80				388,00	7.76	38.80	15.05-15.06 2018 г
Всичко 1	50	x	x	10,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	88,80	0,00	0,00	0,00	388,00	7,76	38,80	
2. Подравняване с трактор																										
82"a"	10		дка	10				30.00										300.00					300,00	30.00	30.00	15.02-15.03 2018 г
Всичко 2	10,0	x	x	10,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	x	x	
3.Изкоп на трап и съхранение на вегетативни фиданки																										
82"a"	12	0777	100 бр	8,00	0,73	1,05	0,77	2,35	18,83	1,88	20,71	4,06	24,77	1,94	0,04	1	0,04	0,56	6,74	0,02	0,96	3,21	38,20	3,18	1,78	
Всичко 3	12	x	x	8,00	x	x	x	x	18,83	1,88	20,71	4,06	24,77	1,94	0,04	1,00	0,04	0,56	6,74	0,02	0,96	3,21	38,20	3,18	1,78	15.02-15.03 2018 г
4. Направа на коренета за маркиране																										
82"a"	12	0799	100 бр	8,00	1,96	1,05	2,06	6,32	50,54	5,05	55,60	10,91	66,51	5,20	0,10	1	0,10	1,52	18,10	0,05	2,58	8,61	102,56	8,55	12,82	
Всичко 4	12	x	x	8,00	x	x	x	x	50,54	5,05	55,60	10,91	66,51	5,20	0,10	1,00	0,10	1,52	18,10	0,05	2,58	8,61	102,56	8,55	12,82	15.02-15.03 2018 г
5. Маркиране на посадните места																										
82"a"	12	0800	дка	12	0,54	1,05	0,57	1,74	20,89	2,09	22,98	4,51	27,49	2,15	0,04	1	0,04	0,63	4,99	0,02	0,99	3,31	39,57	3,30	3,30	
Всичко 6	12	x	x	12,00	x	x	x	x	20,89	2,09	22,98	4,51	27,49	2,15	0,04	1,00	0,04	0,63	4,99	0,02	0,99	3,31	39,57	3,30	3,30	15.02-15.03 2018 г
6. Изкопаване на дупки с багер на дълбочина 1,30-1,70 м и засаждане																										
82"a"	12		бр	800				3,10										2480.00					2480,00	206,67	3,10	15.02-15.03 2018 г
Транспорт на багер-82"а"							0.00												88.80	0,00	0,00	0,00	88,80			
Транспорт на фиданки							0.00												330.00	0,00	0,00	0,00	330,00			
Всичко 5	12	x	x	800,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2480,00	418,80	0,00	0,00	0,00	2898,00	206,67	3,10	
7. Попълване на дупки																										
82"a"	12	0793	10 бр.	80	3,63	1,05	3,81	11,70	936,10	93,61	1029,71	202,03	1231,74	96,22	1,79	1	1,79	28,08	335,24	0,96	47,85	159,51	1899,61	158,30	23,75	
Всичко 7	12	x	x	80,00	x	x	x	x	936,10	93,61	1029,71	202,03	1231,74	96,22	1,79	1,00	1,79	28,08	335,24	0,96	47,85	159,51	1899,61	158,30	23,75	
Всичко III	12	x	x	908,00	x	x	x	x	1026,36	102,64	1129,00	221,51	1350,51	105,50	1,97	5,00	1,97	2510,79	871,07	1,05	52,39	174,64	5665,95	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ																										
IV.1. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 3 г. ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ																										
1. Първо механизирано отглеждане /бранзване в две посоки на кръст/																										
82"a"	50		дка	37,5				15.00										562.50					562,50	11,25	15,00	15.05-15.06 2018 г
Всичко 1	50	x	x	37,50	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	11,25	15,00	
2. Кастрене на клони от земя с ръчен трион																										
82"a"	50	0895	10 бр.	120	1,07	1,05	1,12	3,45	413,90	41,39	455,29	89,33	544,61	42,54	0,79	1	0,79	12,42	148,31	0,43	21,16	70,53	840,01	16,80	7,00	15.05-15.06 2018 г
Всичко 2	50	x	x	120	x	x	x	x	413,90	41,39	455,29	89,33	544,61	42,54	0,79	1,00	0,79	12,42	148,31	0,43	21,16	70,53	840,01	16,80	7,00	
3. Намазване на отрезите с предпазни материали или овошарска замазка																										
82"a"	50	0899	10 бр.	120	0,30	1,05	0,32	0,97	116,05	11,60	127,65	25,05	152,70	11,93	0,22	1	0,22	3,48	41,57	0,12	5,93	19,78	235,51	4,71	1,96	15.05-15.06 2018 г
Всичко 3	50	x	x	120	x	x	x	x	116,05	11,60	127,65	25,05	152,70	11,93	0,22	1,00	0,22	3,48	41,57	0,12	5,93	19,78	235,51	4,71	1,96	
4. Събиране на отсечени клони																										
82"a"	50	0901	10 бр.	120	0,40	1,05	0,42	1,29	154,73	15,47	170,20	33,39	203,59	15,90	0,30	1	0,30	4,64	55,43	0,16	7,91	26,37	314,01	6,28	2,62	15.05-15.06 2018 г
Всичко 4	50	x	x	120	x	x	x	x	154,73	15,47	170,20	33,39	203,59	15,90	0,30	1,00	0,30	4,64	55,43	0,16	7,91	26,37	314,01	6,28	2,62	
5. Варосване на фиданките вкл приготвяне на разтвора																										
82"a"	50	0903	10 бр.	315	0,40	1,05	0,42	1,29	406,16	40,62	446,78	87,66	534,43	41,75	0,78	1	0,78	12,18	145,51	0,42	20,76	69,21	824,27	16,49	2,62	15.05-15.06 2018 г
Всичко 5	50	x	x	315	x	x	x	x	406,16	40,62	446,78	87,66	534,43	41,75	0,78	1,00	0,78	12,18	145,51	0,42	20,76	69,21	824,27	16,49	2,62	
6. Първо ръчно окопаване на тополови фиданки																										
82"a"	50	0905	10 бр.	315	0,57	1,05	0,60	1,84	578,78	57,88	636,66	124,91	761,57	59,49	1,11	1	1,11	17,36	207,33	0,59	29,59	98,63	1174,56	23,49	3,73	15.05-15.06 2018 г
Всичко 6	50	x	x	315	x	x	x	x	578,78	57,88	636,66	124,91	761,57	59,49	1,11	1,00	1,11	17,36	207,33	0,59	29,59	98,63	1174,56	23,49	3,73	

7. Първоо поливане на тополови фиданки																									
82"а"	50	0907	10 бр.	315	0,50	1,05	0,53	1,61	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	20.06-15.07.2018 г.
Всичко 7	50	x	x	315	x	x	x	x	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1,00	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	
8. Второ поливане на тополови фиданки																									
82"а"	50	0907	10 бр.	315	0,50	1,05	0,53	1,61	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	20.07-15.08.2018 г.
Всичко 8	50	x	x	315	x	x	x	x	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1,00	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	
9 Филизане на тополови фиданки																									
82"а"	12	0908	10 бр.	80	0,50	1,05	0,53	1,61	128,94	12,89	141,83	27,83	169,66	13,25	0,25	1	0,25	3,87	46,19	0,13	6,59	21,97	261,67	21,81	3,27	15.05-15.06.2018 г.
Всичко 9	12	x	x	80,00	x	x	x	x	128,94	12,89	141,83	27,83	169,66	13,25	0,25	1,00	0,25	3,87	46,19	0,13	6,59	21,97	261,67	21,81	3,27	
10. Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 г.възраст вкл. с норма разтвора																									
82"а"	50	0908	10 бр.	315	0,30	1,05	0,32	0,97	304,62	30,46	335,08	65,74	400,83	31,31	0,58	1	0,58	9,14	46,19	0,31	13,68	45,62	547,08	10,94	1,74	15.05-15.06.2018 г.
Всичко 10	50	x	x	315,00	x	x	x	x	304,62	30,46	335,08	65,74	400,83	31,31	0,58	1,00	0,58	9,14	46,19	0,31	13,68	45,62	547,08	10,94	1,74	
Всичко IV.1	*50*	*x*	*x*	*50*	*x*	*x*	*x*	*x*	*3118,58*	*311,86*	*3430,43*	*673,05*	*4103,48*	*320,55*	*5,98*	*9,00*	*5,98*	*656,06*	*1054,33*	*3,21*	*137,54*	*525,14*	*6820,31*	x	x	
V.2. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 3 г. ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ																									
1. Второ механизирано отглеждане /брануване в две посоки на кръст/																									
82"а"	50		дка	37,5				15,00										562,50					562,50	11,25	15,00	01.09-30.09. 2018 г.
Всичко 1	50	x	x	37,50	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	11,25	15,00	
2. Ръчно окопаване на тополови фиданки																									
82"а"	50	0905	10 бр.	315	0,57	1,05	0,60	1,84	578,78	57,88	636,66	124,91	761,57	59,49	1,11	1	1,11	17,36	207,33	0,59	29,59	98,63	1174,56	23,49	3,73	01.09 -30.09.2018 г.
Всичко 2	50	x	x	315,00	x	x	x	x	578,78	57,88	636,66	124,91	761,57	59,49	1,11	1,00	1,11	17,36	207,33	0,59	29,59	98,63	1174,56	23,49	3,73	
3. Трето поливане на тополови фиданки																									
82"а"	50	0907	10 бр.	315	0,50	1,05	0,53	1,61	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	15.08-05.09.2018 г.
Всичко 3	50	x	x	315,00	x	x	x	x	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1,00	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	след заявка
4. Четвърто поливане на тополови фиданки																									
82"а"	50	0907	10 бр.	315	0,50	1,05	0,53	1,61	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	05.09.-30.09.2018 г.
Всичко 4	50	x	x	315,00	x	x	x	x	507,70	50,77	558,47	109,57	668,04	52,19	0,97	1,00	0,97	15,23	181,89	0,52	25,95	86,52	1030,34	20,61	3,27	след заявка
Всичко V.2.	50	*x*	*x*	*982,50*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1594,18*	*159,42*	*1753,60*	*344,06*	*2097,66*	*163,86*	*3,05*	*3,00*	*3,05*	*610,33*	*571,11*	*1,64*	*81,50*	*271,66*	*3708,75*	x	x	
ОБЩО:	142,0	x	x	x	x	x	x	x	6729,12	573,91	6313,03	1238,62	7551,65	589,92	11,00	18,00	11,00	3777,17	2496,51	5,90	1281,43	971,43	17274,01			

Възложител: .....
инж. С. Моллов
Директор ТП ДГС Кърмянци

Изпълнител: .....
Р. Моллов
Управител на фирма "Моллови-2005" ООД