ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-13# 6
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 6
към Договор с рег.№ Д-27-13/11.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.09.2025 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-13/11.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2406, включена в отдел/подотдел: 130 „Ц“, 130 „У“, 141 „Г“, депозирано заявление с вх. № Вх-27-499/30.09.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Ваня Димитрова Георгиева – и.д. Главен счетоводител съгласно Заповед № З-27-175/22.08.2025г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. ЕТ „ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“, с ЕИК 120017862, седалище и адрес на управление – обл. Смолян, общ. Смолян, с. Смилян, п.к. 4770, ул. „Пейо Яворов“ № 16, представляван и управляван от Албена Жекова Хаджиева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-13/11.01.2024г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.11.2025г.,** а срокът на договора е **31.12.2025г.“**

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-13/11.01.2024г. се изменя така:
Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2406	315	0	272	0	587
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2406	0	0	0	185	185
				ОБЩО:	**772**

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-13/11.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2406, включена в отдел/подотдел: 130 „Ц“, 130 „У“, 141 „Г“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍_____*П_____
(инж. Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. ✍_____*П_____
(Ваня Димитрова – и.д. Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ „ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“
1. ✍_____*П_____
Албена Хаджиева-управител

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*