ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-8# 7
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 7
към Договор с рег.№ Д-27-8/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.09.2025 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-8/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2411, включена в отдели/подотдели: 31 „Е“, 31 „Ж“, 43 „Р“, 48 „Р“, 48 „С“, депозирано заявление с вх. № Вх-27-483/30.09.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден на 30.09.2025г. Доклад от длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Ваня Георгиева Димитрова – и.д. Главен счетоводител съгласно Заповед № З-27-175/22.08.2025г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

2. „СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 205731705, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-8/08.01.2024г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.11.2025г.,** а срокът на договора е **31.12.2025г.**

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-8/08.01.2024г. се изменя така:
Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2411	50	115	16	233	414
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2411	64	160	110	169	503
				ОБЩО:	**917**

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-8 от 08.01.2024 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2411, отдел/подотдел 31„Е“, 31„Ж“, 43„Р“, 48„Р“, 48 „С“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____*П_____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. ✍_____*П_____
(Ваня Димитрова – и.д. Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД

1. ✍_____*П_____
(Събка Кущинарова – управител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*