**А Н Е К С №4**
**КЪМ**
**ДОГОВОР №3/09.01.2018г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес, 01.11.2019 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.30 във връзка с чл.10, ал.2 и 3 от договор №3/09.01.2018г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385,** с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2„САЯ ГРУП" ЕООД, ЕИК 203870478**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Арда" №10, представлявано от Али Шабанов Велиев, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс поради:

**1.1.** Възникването и действието зо срок от 53 календарни дни на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно ограничаване на достъпа до ловностопанските райони, попадащи в определената със Заповед №РД 11-1641/08.08.2019г. на БАБХ инфектирана зона в размер на 200 кв.км. около констатирания случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с географски координати: N 41.66444 E 24.26083. Съгласно Заповед №РД 48-48/31.07.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в посочената инфектирана зона, в която попада и насаждението, предмет на сключения договор, се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, поради което беше обективно невъзможно да се извършва сеч и извоз до временен склад, рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, както и транспортиране на същата.

**1.2.** Поради посоченото в т.1.1. изпълнението на договора бе спряно за срока на действие на форсмажорните обстоятелства.

**1.3.** Необходимо е възникналите промени да бъдат уредени чрез подписване на допълнително споразумение.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

**2.1.** Оставащото прогнозно количество дървесина, възлизащо на **497 куб.м.,** ще бъде предадено на КУПУВАЧА по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2019-2020 | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | I | II | III | |
| **1804** | **45 „з"** | **300** | **197** | **-** | **-** | **497** |

**2.2.** Променят чл.3 от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на получаване от Купувача на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от 30.01.2020г.

**§3.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

| | |
|---|---|
| **ПРОДАВАЧ:** | **КУПУВАЧ:** |
| **ТП„ДГС-БОРИНО“** | **”САЯ ГРУП” ЕООД** |
| **✍1:……/п/*……..** | **✍1:……/п/*……** |
| **печат (инж.Ат. Чаушев)** | **печат (Али Велиев)** |
| **✍2:……/п/*……..** | |
| **(Е. Даидов)** | |

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*