А Н Е К С
КЪМ
ДОГОВОР №Д-07-65/23.12.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 19.05.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д-07-65/23.12.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 206113996**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, м. „Чатака”, сграда №1, представлявано от Мелиха Джамалова Асанова, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие поради констатирано наличие в отдел 181, подотдел „в“ на паднали/повалени/пречупени дървета вследствие ветровал/ветролом от 17.09.2022г., до които до момента е нямало осигурен достъп и е било невъзможно тяхното описване и сортиментиране, а именно – 46 броя дървета от дървесен вид бял бор и на 82 броя дървета от дървесен вид смърч, във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на количествата дървесина за сеч, чрез включване на нови количества.

§2.1. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че освен първоначално възложените за добив и извоз прогнозни количества дървесина Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да добие следните **допълнителни количества дървесина** от Обект №2308МТ, отдел 181, подотдел „в”, по видове и сортименти:

Категория дървесина Сортимент	Дървесен вид	Количество куб.м.
1	**2**	**3**
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Смърч**	**56,47**
трупи за бичене		**56,47**
диаметър на тънкия край - над 50см		0,00
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		30,21
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		26,26
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**5,90**
трупи за бичене		**1,81**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см		1,81
Други		**4,09**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см		3,75
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,34
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,17**
ритловици - от 4 до 7 см на т.к		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,17
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**7,67**
ОЗП		1,46
дърва за огрев		6,21
тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к		0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**38,00**

трупи за бичене		**38,00**
диаметър на тънкия край - над 50см		0,00
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		20,14
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		17,86
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**3,67**
трупи за бичене		**1,61**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см		1,61
Други		**2,06**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см	**Бял бор**	1,75
други		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,31
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,17**
ритловици - от 4 до 7 см на т.к		0,00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0,17
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**1,20**
ОЗП		0,45
дърва за огрев		0,75
тех.дървесина от дърва - по малко от 4см т.к		0,00
	ОБЩО:	**113,25**

2.2. Допълнително възложеното за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около **114 куб.м**., ще бъде предадено до изтичане на определения срок за сеч и извоз по договора, като същото води до следното изменение на графика, посочен в чл.5.1.15 от договора:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо
		I	II	III	IV	
2308МТ	**181 „в”**	**0**	**270**	**334**	**177**	**781**

2.3. Поради факта, че с добавянето на допълнителни количества за добив се изменя стойността на договора, страните изменят чл.2.6. от същия, както следва:

„Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на: **1 440,92** лева (Хиляда четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и две стотинки), е внесена по следната банкова сметка на ТП „ДГС–Борино“ при банка: **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – АД, КЛОН БОРИНО, № IBAN: BG92CECB979010F6839700, BIC: CECBBGSF.**

2.4. Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция, възлизаща на 207,38 лв., следва да се внесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Мелиха Асанова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*