ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 2019-113

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№2019-99 от 14.11.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1923С, отдели/подотдели: 193“М“; 130“Д1, Е1, Г1 Б1“

Днес**, 27 Декември 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19, във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-99/14.11.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включена в **Обект №1923С, отдел/подотдел: 193“М“; 130“Д1, Е1, Г1 Б1“,** отправено предложение от страна на Продавача за изменение на договора и получено съгласие от страна на Купувача, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“ВЕВА ГРУП”ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление: гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.“Тракия” №10, представлявано от Аида Китанова Радева – Управител, действаща чрез пълномощник Милена Валериева Плявова, упълномощена с нотариално заверено пълномощно с рег.№ 1947/2017 на нотариус рег. № 555, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства, изразяващи се в невъзможност за осигуряване на достъп до складовете в насажденията включени в обекта, поради извършване на строително – ремонтни дейности свързани с ремонт на единствения път осигуряващ достъп до насажденията в обета, което е наложило ограничаване на преминаването на МПС. В допълнение на предходните обстоятелства, договора за възлагане на дърводобивната дейност е сключен в края на м.Октомври 2019г. от който месец до края на годината са регистрирани промяна в климатичните условия пречещи за осъществяване на нормални дърводобивни дейности в обекта, който е подходящ за работа през летните месеци. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1200-1300 м. надморска височина в силно пресечен терен, технологичните пътища са с големи странични наклони и стръмни участъци. В резултат на установените по-горе обстоятелства е изменен договора за възлагане добив на прогнозните количества дървесина, включена в Обект №1923С, поради което възниква необходимост от изменение и на сключения договор за покупко-продажба.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.19, във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от същия, ***страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:***

1. ***Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:***

„Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			II тримесечие на 2020г.			III тримесечие на 2020г.			IV тримесечие на 2020г.			
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1923С	193"М"; 130"Д1, Е1, Г1, Б1"	28			0			120			173			0			321
общо за обект №1923С		28			0			120			173			0			321

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-99/14.11.2019г.г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад включена в **Обект №1923С,** отдели/подотдели: **193“М“; 130“Д1, Е1, Г1 Б1“**

ПРОДАВАЧ:
ТП„ДГС-ТРИГРАД“

✍1: ____/П*/____
(инж. З. БАКЛАРЕВА)

✍2: ____/П*/____
(С. МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
„ВЕВА ГРУП“ ООД

✍1: ____/П*/____
(Милена ПЛЯВОВА)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*