ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 21/24.02.2020г.

Днес, **15.02.2021** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел X чл. 35, във връзка с Раздел VI чл. 16 (1) т.14 от Договор № 21/24.02.2020г. по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Карлово" за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 2009** съставляващ **подотдели 708 „ш", 711 „ш"** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството и на Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. ЕТ „Иван Чонлов", вписано в ТВ по реда на ЗТР с ЕИК 115122694, със седалище и адрес на управление: с. Климент 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, представлявано от Иван Атанасов Чонлов в качеството му на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменя се по взаимно съгласие Раздел II, чл.5 от **Договор** № 21/24.02.2020г., като срокът на действие на посочения договор се удължава до **31.03.2021г.**

Мотиви за удължаване срока на **Договор** № 21/24.02.2020г.: Със Заповед №РД49-307/30.09.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите бе разпоредено да бъде преустановено провеждането на сечи в държавни горски територии, в срок до 30.09.2021г. в 100 – метровата ивица на изброените в същата реки. Насажденията в **подотдели 708 „ш", 711 „ш"** попадат в описания териториален обхват на заповедта, за който важи забраната. В изпълнение на описаната заповед бе подписано Споразумение №1/22.12.2020 г. към **Договор** № 21/24.02.2020г., с което страните договориха срокът на договора да спре да тече до 30.09.2021г. С последваща Заповед №РД49-325/23.10.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите бе изменена първоначалната заповед като бе въведено уточнението, че забраната за сечи в държавни горски територии в описания териториален обхват не се отнася за изкуствено създадени насаждения. При извършена проверка на насажденията в **подотдели 708 „ш", 711 „ш"** от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово" от дървесен вид акация се установи, че насажденията са изкуствено създадени и съответстват на отразеното в заповедта на министъра. Предвид изложеното страните се споразумяха да бъде възобновен срокът по **Договор** № 21/24.02.2020г. и същият да бъде удължен до 31.03.2021г.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VI чл. 16 (1), т.14 от **Договор** № 21/24.02.2020г. по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

	Месеци 2021 г. - пл.м3		
Обект 2009	I-во тримесечие м. Януари, м. Февруари, м. Март		Общо пл.м3
	205		205

Чл. 3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 21/24.02.2020г. по регистъра на ТП „ДГС - Карлово".

ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС Карлово"

1. ✍.....П.....
/Директор - инж. Златю Кличев/

2. ✍.....П.....
/Главен счетоводител - Милена Петрова/

КУПУВАЧ:
ЕТ „Иван Чонлов"

1. ✍.....П.....
/Управител –Иван Чонлов/

/п/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)