ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №235

към Договор № 35/28.01.2019 год. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1900 , отдел 14, подотдел "б" , отдел 16, подотдел „и" и отдел 19, подотдел „в"**

Днес, 27.12.2019 год. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор №35/28.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№3709/19.12.2019 год. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на в.и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №35/28.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.06.2020г**.

Чл.2.Променя се чл.7(2) т.15 предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1900	14 „б", 16" и", 19"в"	70	80	0	0	150

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №35/28.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
В.И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Евтим Мутафов/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 251

към Договор № 41/28.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1908 , отдел 90, подотдел "о".**

Днес, 27.12.2019г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 41/28.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3844/27.12.2019г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - Красимир Делиев„ между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев", с адрес на управление: с. Барутин, ул."Малина" №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №41/28.01.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.06.2020г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1908	90-о	173	172	0	0	345

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №41/28.01.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Красимир Делиев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 258

към Договор № 42/31.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1907 , отдел 88, подотдели „о1" и "я1".**

Днес, 27.12.2019г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 42/31.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3576/16.12.2018г. от „Стамболи" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Стамболи" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Кристал" №3, ЕИК 120521271, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Сали Османов Стамболиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №42/31.01.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.06.2020г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1907	88-о1, я1	109	109	0	0	219

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №42/31.01.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Стамболи" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Сали Стамболиев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 261

към Договор №43/31.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1906 , отдел 116, подотдели "л" и „р", и отдел 118, подотдел „в".**

Днес, 27.12.2019г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 43/31.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3746/20.12.2019г. от „Кьорчеви АММ"ЕООД между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Кьорчеви АММ"ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №19, общ. Доспат, ЕИК 201965187, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Росен Роженов Кьорчев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №43/31.01.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **30.06.2020г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1906	116-л, р, 118-в	76	76	0	0	151

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №43/31.01.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „ Кьорчеви АММ"ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

И.Д.Директор: .....п..... .....п.....

/инж. Стилиян Балталиев/ / Росен Кьорчев/

Гл. Счетоводител: .....п.....

/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679