А Н Е К С №2

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-37/27.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 10.01.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-37/27.04.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 120067096**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей” №6 представлявано от Стефанка Илиева Гадженакова – в качеството й на Упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулешева, Нотариус в район на действие РС – Смолян, рег.№122 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от инж. Стефанка Гадженакова – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1936/21.12.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия – чести и продължителни превалявания от дъжд при труднодостъпен терен, ветровал и ветролом, настъпили на 17.09.2022г., вследствие на които са възниквали и все още са налице затруднения, дори невъзможност за достигане до и работа в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2023 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.11.2023 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.12.2023г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около **515 куб.м.,** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо
		I	II	III	IV	
2225	**45 „а”**	**50**	**50**	**100**	**35**	**235**
	45 „е“	**50**	**50**	**100**	**80**	**280**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД
✍1:……/п/*……
печат (инж. С. Гадженакова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*