# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-1#3
# към Договор № Д-10-1/05.01.2026 г.

Днес, **25.09.2026 г.,** в гр. Карлово**,** на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл. 19, ал. 1, във връзка с Раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от **Договор № Д-10-1/05.01.2026 г. за добив на дървесина от Обект № 2654,** */по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово", наричан за краткост по-долу „Договора"*/, между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО",** адрес: гр. Карлово, п.к.4300, община Карлово, област Пловдив, ул. „Калофер войвода" № 23, с ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

**2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" №50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Бангеева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл.1.** (1) Страните се уговарят графикът за предаване на изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества от ОБЕКТ № 2654, отдели/подотдели 542 „а" и 542 „б", ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово", уговорен в Раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора, да бъде изменен, както следва:

| **Обект № 2654** | **ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г. КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА В ПЛ. КУБ. М** | | | | **Общо пл.м3** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I-во тримесечие пл.м3** | **II-ро тримесечие пл.м3** | **III-то тримесечие пл.м3** | **IV-то тримесечие пл.м3** | |
| | **-** | **-** | **-** | **1035,00** | **1035,00** |

(2) В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за промяна в графика, уговорен в Раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

**Чл.2.** Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е подписано с КЕП от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–1/05.01.2026 г.** по регистъра на ТП „ДГС - Карлово".

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
**ТП „ДГС-КАРЛОВО"**

✍1..... /п*/.....
**(Директор – инж. Златю Кличев)**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
**„МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД**

✍1..... /п*/.....
**(Управител – Пенка Бангеева)**

✍**2**..... /п*/.....
**(Главен счетоводител – Милена Петрова)**

***Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)***