ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№...4...../30.09.2019г.

към

Договор № 45/07.08.2019 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 30.09.2019 г. в гр. Момчилград, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 24, ал. 1, и във връзка с чл.22, ал. 1, т.3.3 от Договор №45/07.08.2019 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на отсечена дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на ЕТ „ТИС – Трендафил Пехливанов", заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Момчилград" с вх. №3811/09.09.2019г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Момчилград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800034, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, общ. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска" № 17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна.

и

2. ЕТ „ТИС – Трендафил Пехливанов", ЕИК 108562896, със седалище и адрес на управление: с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Трендафил Цветков Пехливанов, в качеството му на Управител и наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. На основание чл.22, ал. 1, т.3.3 от Договор №45/07.08.2019 г., във връзка с подадено заявление от Управителя на ЕТ„ТИС – Трендафил Пехливанов" с вх. №3811/09.09.2019г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение се **прекратява** действието на Договор №45/07.08.2019 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина в Обект №1930, включващ отдели, подотдели 161 „к", „г", „а", поради невъзможност за изпълнение на договора.

Чл. 2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Договор №45/07.08.2019 г., внесената гаранция за изпълнение на договора – сума в размер на 869.38 лв. (осемстотин шестдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), остава в полза на Възложителя.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и е неразделна част от Договор **№45/07.08.2019г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на отсечена дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Регламент ЕС\2016\679
Директор:..... /инж. Илия Минчев/
Гл.счетоводител:... Регламент ЕС\2016\679
/Музафер Ферад/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
/Трендафил П... Регламент ЕС\2016\679