А Н Е К С
КЪМ
ДОГОВОР №Д-07-17/27.02.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 29.12.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 във връзка с чл.1.3. и чл.2.1. от договор №Д-07-17/27.02.2023г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 120548133**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10 представлявано от Милена Валериева Плявова – Упълномощено лице с пълномощно със заверка на подписа рег.№219/18.05.2021г. по описа на Община Доспат, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Севдалин Антимов Пехливанов – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-2167/20.12.2023г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (бързо променящи се метеорологични условия и затруднения и забавяне при работата поради валежи от дъжд и сняг и ниски температури), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:
2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 30.06.2024 г.
2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 30.06.2024 г.
2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 31.07.2024г.
2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2315, възлизащо на около **414 куб.м.,** ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2315	**270 „и“**	**200**	**214**	**-**	**-**	**414**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*…….
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ВЕВА ГРУП” ЕООД
✍1:……/п/*……..
печат (М. Плявова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*