ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 17-28.07.....2020 г.
към Договор № 129 от 21.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.07.....2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1, 2 от Договор № 129 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **"УЗУНОВ ТРАНС – 90" ООД**, ЕИК 204746864, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик представлявано от Салих Мустафов Узунов, в качеството му на пълномощник с нотариално заверено пълномощно № 46/03.10.2017г.наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 129 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 2407/28.07.2020г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: временно спиране на достъпа до насажденията, в които е установено наличието на АЧС със запоред № РД 05-00135/16.08.2019г. на РДГ Пазарджик през 2019г., допълнително маркирана пострадала дървесина, както и трудни терени.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 129 от 21.12.2018 г. – обект № 1909 с отдел: 8 подотдели „г", „е" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: *„до 30.12.2020 г.,* като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 161 куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график:

III – то тримесечие	III – то тримесечие
куб.м 100	куб.м 61

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 129 от 21.12.2018 г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 129 от 21.12.2018 г.за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
✍1: /п/
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

Гл. счетов
✍2: /п/
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: /п/
(Салих Узунов, пълномощник)

** Име/лице е поименен надпис, който същият е получил съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*