ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"за покупко-продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 26.09.2019 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т.9.4 от **Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"**по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 6975/25.09.2019 г. от Мустафа Шабан – лицензиран лесовъд , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„Макс - МШ" ЕООД с адрес на управление: с.Нова махала , ЕИК 203154393 съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Мустафа Шабан, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"** за покупко-продажба на стояща дървесина на корен , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/затруднения при транспортирането на дървесината от временния склад , поради лоши климатични условия.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.14 от **Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"**по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 31.12.2019г."с оставащо количество за добив 251,44мз .***

1.1. Срокът за сеч е от датата на издаване на позволителното **до 31.12.2019 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1938	**122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"**				251,44	251,44

Всички останали клаузи на **Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 31.12.2019г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 55 от 02.07.2019 г., за обект № 1938,отдели 122"з"; 140"ж"; 141"д" 148"в"** за покупко-продажба на стояща дървесина на корен на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: ...../п/.....
/инж. Пламен Джиханов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител :...../п/.....
/Мустафа Шабан /

Гл. Счетоводител: ...../п/.....
/ Недялка Юмет/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)