ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-27#1
към Договор № Д-10-27/11.01.2023г.

Днес, **30.03.2023г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от **Договор № Д-10-27/11.01.2023г**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, за **Обект № 2335, включващ отдели/подотдели 135 "е", 136 "а", "е",** във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, с рег. № 588 на НК наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от **„Митови транс" ЕООД**, относно промяна на графика уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

Чл.1. Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15, се изменя както следва:

Обект № 2335	II-ро тримесечие 2023г. – пл.м3	III-то тримесечие 2023г. – пл.м3	IV-то тримесечие 2023г. – пл.м3	Общо пл.м3
	577	577	577	1731

Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-27/11.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"
1.✍…..…..…../п/*.....
/инж. Златю Кличев - Директор/
2.✍…..…….…../п/*.....…
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс" ЕООД
1. ✍…..…../п/*.....
/Евгения Митова - Пълномощник/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)