ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №261/11.12.2017 г.
към Договор № 63 от 02.05.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, ..11.12.....2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание раздел IV, чл.7, ал.1, т.9 и чл.13, ал.1 от Договор № 63/02.05.2017г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Еделвайс -70" ЕООД, ЕИК 201853060, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, кв.Крантиите № 1, представлявано от Ибрахим Мусов Енгяров в качеството му на Управител, чрез пълномощника му Муса Ибрахим Енгяр упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 3872/29.11.2013г., издадено от нотариус Юлиан Комсалов, с рег.№ 646 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и сключен Договор № 63 от 02.05.2017 г. за добив на дървесина на временен склад, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на биотичен фактор, което е отразено в КП № 001433/01.12.2017г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на съхнещи дървета на петна - върхов корояд в отдел 185 подотдел „з", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в Раздел II. Чл.4. от Договор № 63 от 02.05.2017 г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 31.07.2018 г.*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 263 куб.м , в т.ч.: 37 куб.м - 24 куб.м.бор и 13 куб. м. смърч, да се сече и извозва по следния тримесечен график:

Обект №	Отдел, подотдел	ПО ТРИМЕСЕЧИЯ – ПЛ.КУБ.М.
		II
1740	185 „з"	263

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 63 от 02.05.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 63 от 02.05.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЛС „Чепино":
Директор:
✍1: .....
(инж.Димитър Касапски)

Гл. счетовод:
✍2: .....
(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Еделвайс – 70" ЕООД
Управител:
✍: .....
(Муса Енгяр, пълномощник)

чл.2 ЗЗЛД.