ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 21- Д- 0008- 01

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№21- Д- 0008 от 07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132- „З“; 133- „Ш”

Днес, **31 Март 2021г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.35 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 21-Д-0008/07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-0617/19.03.2021г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **обект №2102, отдели/подотдели: 132- „З“; 133- „Ш”,** между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. “**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление:гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул. „Орфей” №6, представлявано от Евтим Смилков Мутафов– Изпълнителен директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*Във връзка с установено наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен и извънреден характер**, изразяващи се в продължителните не благоприятни климатични условия от края на м. февруари- м. март 2021г. с наличие на почти ежедневни обилни снеговалежи, интензивно снеготопене и интензивни валежи, независещи от волята на страните по договора, които от своя страна са довели до невъзможност за започване на дейностите предмет на изпълнение по договора, както и работа в условия на епидемиологична обстановка и ограничения свързани с разпространението на COVID- 19(корона вирус). Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и са довели до невиновна забава изпълнението на договорените с графика по чл.16, т.14 от договора количества дървесина.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35 от същия, **страните се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът по чл.16, т.14 се изменя така:***

„Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:”

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			IV тримесечие на 2021г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№2102	132- "З"; 133- "Ш"	0			350			550			426			1326
общо за обект №2102		0			350			550			426			1326

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0008 от 07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132-„З“; 133-„Ш”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС- ТРИГРАД“

1. ✍**____П_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____П_____**
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍**____П_____**
(Евтим МУТАФОВ)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*