А Н Е К С
към Договор № Д-32-115 от 10.11.2022г. за Добив на дървесина от обект №22160с

Днес, 28.07.2023г. в гр. Девин на основание заявление с рег.№вх.32-721/27.07.2023г. от „Лес транс строй“ ЕООД, във връзка чл.48 от договора и одобрено становище с №Вх.-32-721#1/28.07.2023г. на и.д. Директора на ТП „ДЛС-Извора”, между страните:

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. ”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Стоянка Вълкова Кечева и.д. Директор и Даниела Славчева Митева главния счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„ЛЕС ТРАНС СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. Хан Пресиян” №1, ЕИК: 112660442, представлявано от Алие Реджеп Айри в качеството си на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за изменение на срока на договора и графика по тримесечия за обект № 22160с, подотдели 22,,а,б” между ТП ”ДЛС – Извора” и „Лес транс строй” ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.09.2023г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 22 „а,б” - е до 30.08.2023г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22160с	22,,а,б“	492	369	46	-	934 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № Д-32-115 от 10.11.2022г. между ТП ”ДЛС – Извора” и **„Лес транс строй” ЕООД.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*п/.... **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../*п/.....**

инж. Стоянка Кечева **Алие Айри**

И.д. Директор на *управител на*

ТП ”ДЛС–Извора” „Лес транс строй“ ЕООД

2. ...../*п/.....

Даниела Митева

главен счетоводител на

ТП ”ДЛС–Извора”

* Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).