С П О Р А З У М Е Н И Е

Към Договор № 30/30.04.2019 г. за добив на дървесина, включена в обект 1923 с отдели и подотдели 171 «б», «г», от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян,

Днес, 19.12.2019 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП «ДГС-Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 15 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Договор № 30/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС-Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	"Бергин 13" ООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Хисар, с.Старосел, ул. «Георги Димитров» №60
телефон за контакт; факс	0887 25 30 40
e-mail; интернет адрес	ivan.berberov@abv.bg
ЕИК, Ид № по ДДС	202442161
управител	Иван Берберов

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 30/30.04.2019 г. за добив на дървесина включена в обект 1923 с отдели и подотдели 171 «б», «г» от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – настъпили неблагоприятни климатични условия изразяващи се в интензивни валежи, които възпрепятстват достъпа до обекта. Страните по горния договор констатираха, че настъпилите обстоятелства, независещи от волята им, са затруднили работата в обекта, което е довело до забавяне на добива на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Страните приемат, че оставащото минимално количество недобита дървесина ще се добие по тримесечия и минимални количества за 2020г., както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ за 2020				Общо
		I	II	III	IV	
1923	171 «б», «г»	50 м³	188 м³	-	-	238 м³

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

1: .....

2: .....

Чл.2 Действието на договора, посочен в чл.4 от Договор №30/30.04.2019г. се както следва:

Срок за сеч и извоз до 30.06.2020г.
Срок на договор до 31.07.2020г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 30/30.04.2019 г по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 30/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР" 1..... *(подпис и печат)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2..... ..... (подпис)	ЗА ИЗПЪНИТЕЛ Иван Берберов Управител на "Бергин 13" ООД .... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/ лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679