А Н Е К С №3

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-65/23.12.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 29.12.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 от договор №Д-07-65/23.12.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 206113996**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, м. „Чатака", сграда №1, представлявано от Асан Шаинов Алиев, в качеството му на Прокурист, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №3 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие след подадено заявление от Джамал Реджепов Асанов – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-2208/29.12.2023г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта поради стръмния терен – валежи от дъжд и сняг), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз и графика за предаване на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2024 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2024 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 31.08.2024г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2308МТ – отдел 181, подотдел „в", възлизащо на около 175 куб.м., ще бъде предадено до изтичане на сроковете, предвидени по-горе в т.2.1. и т.2.2, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо
		I	II	III	IV	
2308МТ	**181 „в"**	**75**	**90**	**10**	**-**	**175**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"
✍1:……/п/*……..
печат (инж. Св. Мечков)

✍2:……/п/*……..….
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Асан Алиев)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*