ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 125.08.09.....2017 г.
към Договор № 53 от 28.04.2017 г.
за възлагане на добив на дървесина на временен склад

Днес, ...08.09.....2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание раздел VIII, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от от Договор № 53 от 28.04.2017 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ "Емине Узунова", ЕИК 112628897, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, ул."Борума" №1, представлявано от Емине Мустафа Узунова в качеството и на Управител, чрез пълномощника Салих Мустафов Узунов упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 4545/12.12.2014г. от нотариус Юлиан Комсалов с рег.№ 646 на Нотариалната камара, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София, Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.и раздел IV, чл.7, ал.1 ,т.9 от сключен Договор № 53 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на нападение от върхов короед отразено в КП № 15017892/05.09.2017г. Страните установиха наличието на обективни обстоятелства – наличие на съхнещи дървета в отдел 82 подотдел „г", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 2. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 53 от 28.04.2017 г. – обект № 1729 с отдели: 82 подотдели „г" и „д" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.11.2017г." ."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 781 куб.м., в т.ч.: 86 куб.м. смърч допълнително маркирана пострадала дървесина да се сече и извозва по следния тримесечен график:

III – то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м 300	куб.м 481

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 53 от 28.04.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 53 от 28.04.2017 г. за добив на дървесина .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор
✍1: чл.2 ЗЗЛД. .....
(инж.Димитър Касапски)

Гл. счетоводител:
✍2: ..... чл.2 ЗЗЛД.
(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: чл.2 ЗЗЛД. ....
(Салих Узунов, пълномощник)