ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 105

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“

Днес**, 28 Декември 2018г**. в с. Триград, общ. Девин на основание чл29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №02-2018 от 09.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№3113/27.12.2018г. от страна на Купувача за удължаване срока на изпълнение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.„СЪНИЕМ“ ЕООД, с ЕИК 200813397, седалище и адрес на управление:гр.Девин, обл.Смолян, ул. „Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков Кущинаров – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства от* ***форсмажорен и извънреден характер****, изразяващи се в периодични неблагоприятни климатични условия с наличие на проливни дъждове и обилни снеговалежи с образуване на дебела снежна покривка(10-15см), включително и през месец декември 2018г., които са предизвикали наложително периодично преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортните дейности, включително транспортиране на добитата на склад дървесина. Извозните пътищата, осигуряващи достъп до насаждението, както и технологичните пътища в сечището, са с изключително стръмни участъци, големи странични наклони и глинеста основа, поради което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели* ***до невиновна забава за изпълнение на задълженията от страните по договора.***

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и произтеклите непредвидими обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните по договора, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.6 се изменя така:****„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от* ***30.05.2019г.“.***
2. **Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:** *„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие на 2018			I тримесечие на 2019			II тримесечие на 2019			
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1801	123"Ж"	400			700			314			0			22			1436
Общо за обект № 1801		400			700			314			0			22			1436

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №02-2018г. от 09.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“.**

ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍**____/П*/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍**____/П*/_____**
(С.МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
”СЪНИЕМ” ЕООД

1. ✍**____/П*/_____**
(Е. КУЩИНАРОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***