# А Н Е К С
**КЪМ**
**ДОГОВОР №Д-07-39/29.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес, 17.01.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с члл.1.3. ал.1 от договор №Д-07-39/29.04.2022г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385,** с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „ВЕВА ГРУП" ЕООД**, вписано в търговския регистър под **ЕИК 120548133**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия" №10, представлявано от Милена Валериева Плявова – Упълномощено лице с пълномощно със заверка на подписа рег.№219/18.05.2021г. по описа на Община Доспат, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие:

1.1. подадено заявление от дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-115/17.01.2023г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – чести обилни превалявания от дъжд, ветролом и ветровал, все още затрудняващи сериозно достъпа до и работата в обекта),

1.2. наличие на неотсечена маркирана дървесина в обекта, която следва да бъде добита и извозена, независимо че първоначално договореното прогнозно количество е достигнато, дори надвишено (чл.1.3., ал.1 от договора)

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

**2.1.** Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.05.2023 г.

**2.2.** Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.05.2023 г.

**2.3.** Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.06.2023г.

**2.4.** Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **40 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г. | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| **2224** | **48 „к"** | **20** | **20** | **-** | **-** | **40** |

**§3.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
**ТП„ДГС-БОРИНО"**
**✍1:……/п/*……..**
**печат (инж. Св. Мечков)**

**✍2:……/п/*……..**
**(Н. Алиева)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
**"ВЕВА ГРУП" ЕООД**
**✍1:……/п/*……**
**печат (Милена Плявова)**

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*