С П О Р А З У М Е Н И Е
№ ……13……/31.01.2021г.

към Договор № 14 от 03.01.2020 г. (обект 2014)
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина

Днес 31.01.2021 година, в гр. Момчилград в административната сграда на ТП ДГС Момчилград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и раздел IX. Т. 9.3 от Договор № 14 от 03.01.2020 г., внесен с Доклад на инж. Светла Тенева – гл. инженер на ТП „ДГС Момчилград“, заведен с вх. №4606/18.12.2020г. и подадено Заявление от Управителя на „ФОРТЕХ“ ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Момчилград“ с вх. №4577/17.12.2020г. се сключи настоящето допълнително споразумение между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Момчилград**, ЕИК: 2016195800034 със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска ”№17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **„ФОРТЕХ“ ЕООД**, ЕИК: 160133216 със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №85, представлявано от Добри Райчинов Райчинов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

Във връзка със сключен Договор № 14 от 03.01.2020 г. за сеч и извоз на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до промяна в срока за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 14 от 03.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2021 г.”***

Чл. 2. Остатъчните количества от тримесечието на графикът по Договор № 14 от 03.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” се прехвърлят към следващите тримесечия на 2021 год., както следва:

Общо количество /м3/	*I -то тримесечие на 2021 год. /м3/*	*II-то тримесечие на 2021 год. /м3/*
15	*8*	*7*

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 14 от 03.01.2020. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 14 от 03.01.2020г. за сеч и зивоз на рампирана дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград ”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор „ДГС Момчилград ”
□1: ……
(инж. Илия Минчев)
Гл. счетоводител
□2: ……
(Музафер Ферад)
Съгласувал:
□3: ……
(юрк. Александра Алчева)

Регламент ЕС 120161679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
□: ……
(Добри Райчинов)

Регламент ЕС 120161679