ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-28#1 към
ДОГОВОР № Д-34-28/22.03.2023 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА – ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
ОТ ОБЕКТ № 2325

Днес, 30.06.2023 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 11.2 от договор № Д-34-28/22.03.2023 г. наричан основен договор, с предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2325, между:

1. **ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**Маркони Груп Лес" ЕООД**, с ЕИК: 203110960 със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

I. ПРЕДМЕТ

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 11.2** от горепосочения договор, изготвен двустранен протокол за невъзможността от извършване на добив и транспоритране на дървесина в част от насажденията, включени в обекта през по-голямата част от второто тримесечие на 2023 г. в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **т. 1.3.1** от договора не се променя и остава както следва:
   - срок за продажба и транспортиране на дървесината – **30.11.2023 г.**
2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по се променя както следва:

ОБЕКТ	Вид дейност	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2325	Добив на д-на	-	100	400	111.17	611.17
	Продажба на корен	-	-	500	8.66	508.66

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за продавача и един за купувача и е неразделна част от договор № Д-34-28/22.03.2023 г.

ЗА ПРОДАВАЧА:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"
2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА КУПУВАЧА:
……/п/*……
„Маркони Груп Лес" ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)