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А Н Е К С  

към Договор № Д-32-5 от 20.01.2023г. за Добив на дървесина от обект №23109  

 

Днес, 04.01.2024г. в гр. Девин на основание заявление с рег.№вх.-1215/22.12.2023г. 

от „Страхо лес - 94” ЕООД, във връзка чл.48 от договора и одобрено становище с №Вх.-32-

1215#1/29.12.2023г. на и.д. Директора на ТП „ДЛС-Извора”, между страните: 

 

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление 

гр. Девин, ул. ”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Стоянка 

Вълкова Кечева и.д. Директор и Даниела Славчева Митева главния счетоводител, наричано 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

И 

 „Страхо лес - 94” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, общ. 

Девин, обл. Смолян, ул. „Георги Димитров” №22, ЕИК 204322342, представлявано от 

Юлиян Страхилов Любенов в качеството си на управител, наричан/о за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящия АНЕКС за  удължаване срока на договора и изменение на 

минималните количества дървесина за добив по тримесечия за обект № 23109,  подотдели 

131„е,ж,з,к” между ТП ”ДЛС – Извора” и „Страхо лес - 94” ЕООД, наричан по-долу за 

краткост ДОГОВОРА, в който се договори следното: 

Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин: 

Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на 

освидетелстване на сечищата, но не по-късно от един месец след изтичането на срока на 

последното позволително за сеч и извоз в ОБЕКТА – а именно от: 30.04.2024г. 

          Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин: 

          Сроковете за сеч и извоз по подотдели 131„е,ж,з,к“ -  до 30.03.2024г. 

          Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин: 

           Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по 

тримесечия и минимални количества, както следва: 

ОБЕКТ № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.  ОБЩО 

І ІІ ІІІ ІV 

23109 131„е,ж,з,к” 813 - 157 389 1359 куб.м. 

ОБЕКТ № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.  ОБЩО 

І ІІ ІІІ ІV 

23109 131„е,ж,з,к” 50 - - - 50 куб.м. 

                                                                                         Общо за обекта 1409 куб.м. 

В останалата си част договора остава непроменен. 

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част 

от Договор № Д-32-5 от 20.01.2023г. между ТП ”ДЛС – Извора” и „Страхо лес - 94” 

ЕООД. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*П/........                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......./*П/...........                           

                                    инж. Стоянка Кечева      Юлиян Страхилов Любенов 

                                  И.д. Директор на           управител на  

ТП ”ДЛС–Извора”         „Страхо лес - 94” ЕООД   

                            2.  ........./*П/............... 

                               Даниела Митева 

                              главен счетоводител на 

                              ТП ”ДЛС–Извора”*  Подписите са  заличени  съгласно  Общия регламент 

за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


