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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6 
към Договор № 26/17.05.2021год. 

 

Днес, 31.03.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, 

Раздел Х, чл.35,ал.1 от Договор № 26/17.05.2021год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС 

Клисура” за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

№ 2150, във връзка с Раздел VІ, чл.16, т.14,  между страните: 

 

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” 

№26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в 

качеството му на и.д. Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, 

наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна  

и 
2. „Маркони груп лес” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203110960, със 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” 

№ 50, ет.4, ап.10 с управител Пенка Николова Бангеева, представлявано от Борис Иванов 

Марков – упълномощен от управителя с Пълномощно с Рег.№11585 от 01.08.2019год. на 

Нотариус Михаела Здравкова, с рег.№642 на НК, наричан за краткост КУПУВАЧ от друга 

страна се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за 

следното:  

 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Поради наличие на непреодолими обстоятелства, довели до невъзможност за работа в 

обекта, а именно лоши метеорологични условия през зимния сезон, довели до невъзможност да 

се осъществява добив и извоз на дървесината от Обект №2150, включващ отдели/подотдели 64 

„в”, 65 „в“, ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура” и във връзка със сключен Договор 

№25/17.05.2022г. за продажба на стояща дървесина на корен, между страните по договора е 

съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за 

изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел 

VІ чл. 16, т.14 от Договора.  

 

 

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел VІ чл.16, т.14 от Договора по тримесечия 

и минимални количества, се изменя както следва: 

 

обект 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 

ІІ-ро 

тримесечие – 

април, май 

юни 

ІІІ-то 

тримесечие – 

юли, август, 

септември 

ІV-то 

тримесечие – 

октомври, 

ноември, 

декември 

общо 

2150 279,57 -       - 279,57 

 



Стр. 2 от 2 

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № 26/17.05.2021г. по регистъра на ТП „ДГС - 

Клисура” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА 

и един за КУПУВАЧА от страните и е неразделна част от Договор 26/17.05.2021год. по 

регистъра на ТП „ДГС - Клисура”. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧ:                                        ЗА КУПУВАЧ: 

ТП „ДГС-Клисура”                                                                           „Маркони груп лес ” ЕООД 

                                                                                                                   

                                                                                    

   и. д. Директор:…....… /п*/.........…                                                ................ /п*/................ 

(инж. Атанас Стойнев)                                                  (Пълномощник – Борис Марков)           

 

 

               Гл. счетоводител:…....…… /п*/.....….........                

                                        (Анелия Атанасова) 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

   


