
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №219-2 

 

           към  Договор №219/29.12.2020 г. за  продажба на стояща  дървесина на корен  

в Обект №2120 , отдел 222, подотдел  „б”, „в“ 

  

         Днес, 27.06.2022г. в  гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- 

Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян  на основание чл.20а от ЗЗД 

във връзка с чл.16, ал. 1 и ал. 2 от Договор №219/29.12.2020г. и  постъпило  Искане 

вх.№08-1348/27.06.2022 г. от „„СТАМБОЛИ” ЕООД между страните: 

 

         1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435,  

представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан 

Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една 

страна 

           и 

          2. „СТАМБОЛИ” ЕООД, с адрес на управление: село Барутин,  община Доспат, 

област Смолян, ул.”Кристал” №3  ЕИК 120521271, представлявано от Сали Османов 

Стамболиев, в качеството му на Управители и наричан за краткост КУПУВАЧ, от 

друга страна,            

            се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:   

           

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

         Чл.1. Във връзка със сключен Договор №219/29.12.2020г. за продажба на стояща  

дървесина на корен, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които 

не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, 

вследствие, на които възниква затруднения при реализирането и транспортирането на 

добитата на склад дървесина). 

 

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

        Чл.2. Променя се чл.6, ал. 1 от Договора, крайния срок за действие на договора е 

до 30.12.2022г.       
        Чл.3. Променя се чл.11, ал. 2, т.14 изпълнаява договра по тримесечие и минимални 

количества, както следва:  

 

Обект № Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ   Всичко 

  I II III IV  

2120 222-б, в 0 0 150 150 300 

 

         Чл.4. Поради факта, че с подписването на настоящото допълнително 

споразумение общия срок на Договор №219/29.12.2020г. надвишава 18 месеца, 

КУПУВАЧЪТ се задължава в срок от 3 (три) работни дни да заплати стойността на 

недобитото количество дървесина от обекта.(преди изтичането на 18- месечния срок).   

        При неизпълнение на това задължение се счита, че договорът е прекратен с всички 

последици от това. 

        Чл.5. Всички останали клаузи по договор №219/29.12.2020г. остават непроменени 

 

 



 

 

 

 

         Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за страните,   и представлява неразделна част от Договор 

№219/29.12.2020г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и  „СТАМБОЛИ” ЕООД. 

 

         ПРОДАВАЧ:                                                                         КУПУВАЧ: 

         Директор: ....................п.........                                         Управител: ...................п........... 

                 /инж. Мартин Сариев/                                                              / Сали Стамболиев/ 

 

         Гл. Счетоводител: .......п........ 

                    / Радан Петрунов/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 

 


