
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-14#3 

към Договор №Д-08-14/09.01.2025г. за възлагане дейността- добив на 

дървесина в Обект №2504 МТ, отдел 111, подотдел „д” 

Днес, 16.10.2025г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- 

териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка 

с чл.19, ал.1 от Договор №Д-08-14/09.01.2025г. и Констативен протокол вх.№КП-08- 

533/15.10.2025г. от инж. Мартин Сариев-зам.директор при ТП „ДГС Доспат“, между 

страните: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 

2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор 

и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една 

страна 

и 

2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Орфей” №6”A”, 

общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител 

и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящето 

допълнително споразумение за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

 

        Чл. 1.  Във връзка със сключен Договор № Д-08-14/09.01.2025г. за добив на дървесина 

и Заявление вх.№ В-08-1295/13.10.2025г. от „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД за промяна на 

технологичен план за добив на дървесина, поради необходимост от нови извозни пътища и 

временни складове в  отдел 111, подотдел „д”, е направено проектиране на нов извозен път 

съгласно Констативен протокол вх.№КП-08- 533/15.10.2025г. от инж. Мартин Сариев-

зам.директор при ТП „ДГС Доспат“. Маркирани и допълнително инвентаризирани са 26 

броя от дървета от дървесен вид бял бор и смърч. 

 

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

       Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално 

възложените прогнозни количества дървесина, Изпълнителят се задължава да добие следните 

допълнително инвентаризирани количества дървесина от Обект №2504 МТ, отдел 111, 

подотдел „д“, по видове и сортименти, както следва: 

 

Категория дървесина 

Сортименти 

Дървесен 

вид 
Количество 

Разходи за добив на 

дървесина 

Единична 

цена 

Общ 

разход 

 

Обект № 2504 МТ, отдел-111, подотдел-д 

ЕДРА   17,25 40,49 677,41 

трупи за бичене над 50 см на т.к  бял бор 0,00 39,27 0,00 

  смърч 0,00 39,27 0,00 

  ела 0,00 39,27 0,00 

трупи за бичене над 30 до 49  см на т.к  бял бор 0,29 39,27 11,39 

  смърч 7,04 39,27 276,46 

  ела 0,00 39,27 0,00 



трупи за бичене от 18 дo 29 см на т.к  бял бор 5,56 39,27 218,34 

  смърч 4,36 39,27 171,22 

  ела 0,00 39,27 0,00 

СРЕДНА   2,28 41,74 92,22 

трупи за бичене 15-17 см.т.к  бял бор 0,79 39,27 31,02 

  смърч 0,12 39,27 4,71 

  ела 0,00 39,27 0,00 

обли греди от 11 до 14 см на т.к бял бор 0,75 41,23 30,92 

  смърч 0,56 41,23 23,09 

  ела 0,00 41,23 0,00 

минни подпори от  8 до 10 см на т.к бял бор 0,06 41,23 2,47 

  смърч 0,00 41,23 0,00 

  ела 0,00 41,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,00 42,41 0,00 

  смърч 0,00 42,41 0,00 

  ела 0,00 42,41 0,00 

ДРЕБНА   0,15 43,73 6,36 

Ритловици/мертеци бял бор 0,00 42,41 0,00 

  смърч 0,00 42,41 0,00 

  ела 0,00 42,41 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,15 42,41 6,36 

  смърч 0,00 42,41 0,00 

  ела 0,00 42,41 0,00 

ДЪРВА   2,00 44,25 86,38 

ОЗМ бял бор 0,00 37,30 0,00 

  смърч 0,00 37,30 0,00 

  ела 0,00 37,30 0,00 

Дърва бял бор 1,00 43,19 43,19 

  смърч 1,00 43,19 43,19 

  ела 0,00 43,19 0,00 

Всичко за отдела:   21,68   862,37 

Всичко за обекта:   21,68   862,37 

 

Чл. 3 (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на – 1895.32 пл. куб. 

м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора, оставащото за добив прогнозно количество 

дървесина, възлиза в размер на 871.67 куб.м. 

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената 

работа по тримесечие и минимални количества, както следва: 

 

Обект 
Отдел, 

подотдел Т Р И М Е С Е Ч И Е 
 

Общо 

2504 МТ 111-д 
I-во II-ро III-то IV-то 

0 0 0 871.67 871.67 



Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-14/09.01.2025г. остават 

непроменени. 

 

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, 

по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-14/09.01.2025г. сключен 

между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Директор: ..П*.................. Управител:........П*................ 

/инж. Николай Кехайов/ / Евтим Мутафов/ 

 

Гл. Счетоводител: ......П* ……….. 

/ Радан Петрунов/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 


