
 

СПОРАЗУМЕНИЕ  № Д-05-51#3 

 

към Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. за възлагане на лесокултурни дейности  

в обект „Залесяване 2025/2026“ 

 

Днес, 15.04.2026 г., в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – 

Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за 

задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-

51/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с постъпил 

Доклад с рег. № В-05-759/14.04.2026 г.  и  Протокол от 14.04.2026 г. се сключи настоящото 

споразумение по взаимно съгласие между: 

1. ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800072, представлявано 

от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, 

със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

2. „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364, със седалище и адрес на управление – гр. 

Пловдив, бул. „Дунав“ № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-51/18.11.2025 г., за възлагане на 

лесокултурни дейности в обект „Залесяване 2025/2026“, с предмет на дейност „Почвоподготовка, 

залесяване и отглеждане, в района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. 

Смолян”, поради обстоятелства, изложени с Доклад с рег. № В-05-759/14.04.2026 г.  и  Протокол от 

14.04.2026 г., страните се споразумяват следното: 

 

Чл. 1. Срокът за изпълнение на лесокултурна дейност „Отглеждане – първо“: 

„Механизирано окопаване на фиданки, при поливане чрез система за капково напояване, с диаметър 

1м.“ в подотдел 406 „и“ и ПИ 57621.1.38 – бил 10.01-15.04.2026 г., срокът за изпълнение става 

“при необходимост“ 10.01-26.06.2026 г. 

 

Чл. 2. Стойността на договора не се изменя. 

 

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора не се променя. 

 

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-51/18.11.2025 г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три 

еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор 

№ Д-05-51/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС – Асеновград”                                               „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД 
 

Директор     Управител  

1:      /п/*                                                                       :         /п/*      

инж. Тодор Василев     Жанина Христоскова     

    

Гл. счетоводител, 

2:      /п/* 

Васка Семерджиева 

 
Съгласувал:     /п/* 

Недялка Георгиева 

Юрисконсулт 
 

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


