
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Д-27-8# 7 
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“) 

№ 7 

към Договор с рег.№ Д-27-8/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина 
 

Днес, 30.09.2025 г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-
8/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2411, включена в отдели/подотдели: 31 
„Е“, 31 „Ж“, 43 „Р“, 48 „Р“, 48 „С“, депозирано заявление с вх. № Вх-27-483/30.09.2025 г. от страна на 
Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден на 30.09.2025г. Доклад от 
длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, 
Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, 

п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Ваня Георгиева 

Димитрова – и.д. Главен счетоводител съгласно Заповед № З-27-175/22.08.2025г., наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна   

И  

2. „СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 205731705, седалище и адрес на управление – област 
Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и 
управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се 
сключи настоящото допълнително споразумение за следното: 

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-8/08.01.2024г. се изменя така: „Действието на 
договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от 30.11.2025г., 

а срокът на договора е 31.12.2025г. 

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-8/08.01.2024г. се изменя така: 

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както 

следва: 

Обект 

№ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В 

КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г. 

общо МЕСЕЦИ 2024 г. 

I-во 

тримесечие 

II-ро 

тримесечие 

III-то 

тримесечие 

IV-то 

тримесечие 

2411 50 115   16 233 414 

Обект 

№ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В 

КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г. 

общо МЕСЕЦИ 2025 г. 

I-во 

тримесечие 

II-ро 

тримесечие 

III-то 

тримесечие 

IV-то 

тримесечие 

2411 64 160 110 169 503 

ОБЩО: 917 

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за 

Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-8 от 08.01.2024 г. за 

възлагане на добива на дървесина от обект № 2411, отдел/подотдел 31„Е“, 31„Ж“, 43„Р“, 48„Р“, 48 „С“. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС-ТРИГРАД“                          „СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД 

  

1. _____*П________                              1. ________*П________ 

(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)                       (Събка Кущинарова – управител) 

 
2. ______*П______ 

(Ваня Димитрова – и.д. Гл. счетоводител) 

 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679) 

 


